

ČASOVÁ OS PRÍPRAVY STRATÉGIE SK RIS3 2021+



28. november 2019

Úvodné stretnutie k projektu

2019

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



31. máj 2020

Predloženie AS-IS správy



16. júl 2020

Úvodný konzultačný workshop



28. september - 1. október 2020

Workshopy k EDP procesu



30. november 2020

Validačný workshop pre identifikáciu domén

14. február 2020

Úvodná správa k projektu



5. jún 2020

Predloženie TO-BE správy



7. september 2020

Schválenie AS-IS a TO-BE správy



1. - 18. december 2020

Návrh aktualizovanej RIS3 od konzorcia



2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



14. - 26. január 2021

Zber a zapracovanie pripomienok k návrhu aktualizovanej RIS3 od konzorcia



28. apríl 2021

Zriadenie užšej pracovnej skupiny pre dopracovanie aktualizovanej RIS3 od konzorcia

30. apríl - 12. júl 2021

Zasadnutia užšej pracovnej skupiny pre dopracovanie aktualizovanej RIS3



4. máj - 15. september 2021

Zapracovanie pripomienok z IPK a dopracovanie SK RIS3 2021+



22. - 29. júl 2021

Interné pripomienkové konanie SK RIS3 2021+



23. september - 6. október 2021

Medzirezortné pripomienkové konanie SK RIS3 2021+



16. november 2021

Prijatie SK RIS3 2021+ na RVVTI

7. október - 5. november 2021

Technické a rozporové konania



8. december 2021

Prijatie SK RIS3 2021+ vládou SR

