ČASOVÁ OS PRÍPRAVY SK RIS3 2021+

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2019

11

28. november 2019
Úvodné stretnutie k projektu

12

2020

1

2

14. február 2020
Úvodná správa k projektu

3

4

5

31. máj 2020
Predloženie AS-IS správy

6

5. jún 2020
Predloženie TO-BE správy

7

16. júl 2020
Úvodný konzultačný Workshop

8

9

7. september 2020
Schválenie AS-IS a TO-BE správy

28. september - 1. október 2020
Workshopy k EDP procesu

10

11

30. november 2020
Validačný workshop pre identifikáciu domén

12

1. - 18. december 2020
Návrh aktualizovanej RIS3 od konzorcia

2021

1

14. - 26. január 2021
Zber a zapracovanie pripomienok k návrhu aktualizovanej RIS3 od konzorcia

2

28. február 2021
Finálny návrh aktualizovanej RIS3 od konzorcia

3

4

28. apríl 2021
Zriadenie užšej pracovnej skupiny pre dopracovanie aktualizovanej RIS3 od konzorcia

30. apríl - 12. júl 2021
Zasadnutia užšej pracovnej skupiny pre dopracovanie aktualizovanej RIS3

5

6

7

22. - 29. júl 2021
Interné pripomienkové konanie SK RIS3 2021+

8

4. máj - 15. september 2021
Zapracovanie pripomienok z interného pripomienkového konania a dopracovanie SK RIS3 2021+

9

23. september - 6. október 2021
Medzirezortné pripomienkové konanie SK RIS3 2021+

10

7. október - 5. november 2021
Technické rokovania a rozporové konania

11

16. november 2021
Prijatie SK RIS3 2021+ na RVVTI

12

8. december 2021
Prijatie SK RIS3 2021+ vládou SR