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Predbežný plán financovania 2024-2026

Schválenie 14.3.2024
• Už 3 pracovné dni po schválení APVV navrhla významne zmeniť 4 výzvy (schválené RVVTI v 

máji)
o Všeobecná výzva APVV pre mladých vedeckých pracovníkov - navýšenie alokácie zo 7,5 na 10 mil.eur
o Doplnenie 3 bilaterálnych výziev

▪ Slovensko - Maďarsko;
▪ Slovensko - Taiwan (nadviazanie spolupráce); 
▪ Slovensko - Taiwan (spoločné projekty))

• V apríli zverejnený nový harmonogram výziev P SK, ktorý nekorešponduje s Predbežným 
plánom financovania. Ešte nemáme žiadosť o zmenu v Predbežnom pláne.

• Ponaučenia do budúcnosti
o Príprava PPF oveľa skôr - v lete. Aktuálna záväzná metodika ukladá zasielanie podkladov do 15. októbra
o Pevnejšia koordinácia s poskytovateľmi



Identifikované rozdiely medzi Predbežným plánom 
financovania a Harmonogramom P SK

• MŠVVaM SR - 9 z 11 výziev/vyzvaní
o Najmä zmeny alokácie,
o 4 výzvy vypadli:

▪ Rozvoj doktorandských škôl,
▪ Excelentní postdoktorandi (pre menej rozvinuté regióny),
▪ Veľké projekty pew excelentných výskumníkov (pre menej rozvinuté regióny)
▪ Podpora projektov so Seal of excellence

o + nové výzvy:
▪ Výzva na podporu účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch
▪ Strategický projekt rozvoja služieb poskytovaných prostredníctvom IKT infraštruktúry

• MZ SR - 4 zo 4 (zmeny názvov, zmeny alokácie, 1 vypadnutá výzva (Misia Zdravie)​)
• MH SR - 4 zo 6 (zmeny alokácie, vypadnutá výzva na Seal of Excellence)​
• MIRRI SR - 1 z 2 (vypadnutá výzva - Podpora digitálnej ekonomiky RIS3)​

o + nové výzvy:
▪ Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom IUI
▪ Podpora co-workingových centier a podnikateľských inkubátorov​



Činnosti od nadobudnutia metodiky (9/23-5/24)

Predložených na VAIA a posúdených:
• 9 návrhov hodnotiacich a výberových kritérií alebo ich aktualizácií, z toho:

o 4 návrhy pre výzvy APVV financované zo štátneho rozpočtu
o 5 návrhov pre Program Slovensko (dva z MH SR, jeden z MŠVVaM SR, jeden z MZ SR, jeden z 

MIRRI bez stanoviska - nespadá pod posudzované opatrenia)

• 9 návrhov výziev, z toho:
o 1 návrh výzvy APVV financovanej zo štátneho rozpočtu
o 3 návrhy dopytových výziev v rámci Program Slovensko (z MH SR, MŠVVaM SR a MIRRI SR)
o 1 návrh dopytovej výzvy v rámci Komponentu 17 POO (MIRRI SR)
o 4 návrhy výziev na národné projekty v rámci Programu Slovensko (dva z MŠVVaM SR a dva z MH SR)

• 1 zámer národného projektu (MŠVVaM)
• 1 predbežné posúdenie návrhu výzvy bez formálneho stanoviska (MIRRI SR-Fond na 

spravodlivú transformáciu)

VAIA pripravila a zaslala, resp. zverejnila:
• 5 výkladov, resp. usmernení k niektorým ustanoveniam metodiky
• metodické usmernenie k posudzovaniu súladu projektov a výziev s SK RIS3 2021+



Čo VAIA posudzuje pri výzvach?

• Súlad so Záväznou metodikou
• Súlad s Národnou stratégiou

• Súlad s SK RIS3 2021+
5. marca 2024 VAIA zverejnila metodické usmernenie k posudzovaniu súladu 
projektov a výziev s SK RIS3 2021+ (usmernenie je dostupné na: 
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Metodicke-usmernenie-k-
posudzovaniu-suladu-s-SK-RIS3-2021.pdf)
15. Marca 2024 VAIA zverejnila Informáciu pre poskytovateľov  o posudzovaní 
návrhu výzvy zo strany VAIA (usmernenie je dostupné 
na: https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Informacia-pre-
poskytovatelov-posudzovanie-vyziev.pdf)

https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Metodicke-usmernenie-k-posudzovaniu-suladu-s-SK-RIS3-2021.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Metodicke-usmernenie-k-posudzovaniu-suladu-s-SK-RIS3-2021.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Informacia-pre-poskytovatelov-posudzovanie-vyziev.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Informacia-pre-poskytovatelov-posudzovanie-vyziev.pdf


Poučenie z 8 mesiacov účinnosti metodiky – Lessons learnt 

• Zahraničné hodnotenie
• prvé skúsenosti pozitívne - obavy z dlhšej reakčnej doby zahraničných hodnotiteľov 

sa nepotvrdili 
• Niektoré výzvy by nebolo možné ani vyhodnotiť SR-ČR hodnotiteľmi z dôvodu 

konfliktov záujmov 
• vyššej miere zjednotenia postupov bráni (okrem iného) aj absentujúci jednotný 

informačný systém 
• odlišné prostredie na hodnotenie prakticky u každého poskytovateľa

• Pozitívne je tiež rozhodnutie, že dokumenty potrebné na odborné hodnotenie (opis 
projektu a rozpočet) sa vo výzvach nedožiadavajú

• potreba zmeny zákona č. 121/2022 Z. z. pre umožnenie účinného využitia zahraničných 
hodnotiteľov aj v rámci Programu Slovensko

• potreba aktívnejšej a užšej komunikácie aktérov (poskytovateľov s VAIA) pri príprave 
kritérií, návrhov výziev a národných projektov

• úprava (harmonizácia) lehôt na zasielanie stanovísk



Plánovaná aktualizácia

• rozšírenie povinnosti využívania zahraničných hodnotiteľov aj na 
projekty financované v rámci Programu Slovensko (po novelizácii zákona 
č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov EÚ

• drobné technické úpravy v nadväznosti na žiadosti o usmernenie + 
úprava vybraných lehôt



ĎAKUJEME
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